REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA JUNIK - OPSTINA JUNIK- MUNICIPALITY OF JUNIK

Komuna e Junikut
Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për vitin 2026

	Aktiviteti	Masat që duhet ndërmarrë	Stafi përgjegjës	Stafi përkrahës/suportues	Korniza kohore / Vendi dhe Koha	Veprim i ndërmarr: PO / JO
Para-përgatitore	Vendimi për Grupin punues për përgatitjen e Projekt Buxhetit të komunës për vitin 2027	Kryetari merr vendim për themelimin e grupit punues për hartimin e Projekt Buxhetit të komunës për vitin 2027.	Kryetari i komunës Drejtorët e drejtorive komunale – delegojnë përfaqësuesit në grupin punues.	Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe Konsultimeve Publike, Zyra Ligjore, Zyrtarët e Drejtorive komunale, Anëtarët e KPF-së, Anëtarët e Komitetit për Komunitete dhe Grupi i Grave Asambleiste.	Prill - Maj 2026	PO
	Hapja e llogarisë në Web faqen e konsultimeve publike.	IT ndërmerr veprime adekuate për hapjen e Dëgjimit publik në Web faqen e konsultimeve publike.	Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike .	Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike	Prill - Maj	

	Strukturimi i model ftesës për organizimin e dëgjimeve buxhetore	Përgatitja e Ftesës sipas rekomandimeve zyrtare.	Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		Maj 2026	
Aktivitetet e përgjithshme						
	Mbajtja e dëgjimeve buxhetore	Përgatitja e njoftimit dhe e materialit për publikim në web faqen Zyrtare.	Grupi punues (drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		12 Qershor 24 Korrik 14 Gusht 15 Shtator	
		Caktimi i procesmbajtësit	Grupi punues (drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.	
		Publikimi i njoftimit 14 ditë Hapja e web linkut, së bashku me dokumentacionin përcjellës dhe krijimi i mundësisë për komentim dhe komunikim direkt me zyrtarin e konsultimeve publike Publikimi i draft-Projekt buxhetit të komunës në web faqen e komunës , si dhe në linkun e konsultimeve publike.	Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe Konsultimeve Publike .		29 Maj 10 Korrik 31 Korrik 01 Shtator	

		Format dhe teknikat e informimit të qytetarëve për mbajtjen e dëgjimeve buxhetore;	Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe Konsultimeve Publike.			
Dëgjimi 1	**Mbajtja e dëgjimi buxhetor (KAB) për të gjitha palët e interesit** **Vendi: Salla e Kuvendit Komunal** **Data:12.06.2026** **Ora : 11 : 00**	Përgatitja për pritjen e pjesëmarrësve, lista e nënshkrimeve, përgatitja e dokumentacionit për sugjerimet e ndryshimeve të buxhetit.	Grupi punues (drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.	Zyra për Informim Zyra Ligjore Zyra e IT-së Zyrtarët e drejtorive komunale. Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	01–12 Qershor	
		Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj.	Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorinë e Administratës (sigurimi i përkthyesve).		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.	
		Caktimi i procesmbajtësit	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.	
		Mbajtja e procesverbalit.	Procesmbajtësi në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyrën e IT-së dhe Konsultimeve Publike.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa	12 Qershor	

		Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		
		Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë në Kuvendin e Komunës.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		
		Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetorë në web faqen e komunës.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		
Dëgjimi 2	**Mbajtja e dëgjimi buxhetor vetëm për gratë e Komunës së Junikut** **Vendi: Salla e Kuvendit Komunal** **Data:24.07.2026** **Ora : 14 : 00**	Përgatitja për pritjen e pjesëmarrësve, lista e nënshkrimeve, përgatitja e dokumentacionit për sugjerimet e ndryshimeve të buxhetit.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.	Zyrtarët e drejtorive komunale. Drejtoria për Buxhet dhe Financa. Anëtarët e Komitetit për Komunitete, Grupi i Grave Asambleiste.	10-24 Korrik	
		Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj.	Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorinë e Administratës (sigurimi i përkthyesve).		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.	

		Caktimi i procesmbajtësit	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë..	
		Mbajtja e takimit dhe procesverbalit	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim ,Zyrën e IT-së dhe të Konsultimeve Publike.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa	24 Korrik	
		Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa .			
		Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë në Kuvendin e Komunës.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		
		Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetorë në web faqen e komunës.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		
Dëgjimi 3	**Mbajtja e dëgjimit buxhetor për të gjitha palët e interesit**	Përgatitja për pritjen e pjesëmarrësve, lista e nënshkrimeve, përgatitja e dokumentacionit për sugjerimet e ndryshimeve të buxhetit.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.	Anëtarët e KPF-së, Anëtarët e Komitetit për Komunitete, Grupi i Grave Asambleiste.	31 Korrik - 14 Gusht	

	Vendi: Salla e Kuvendit Komunal Data:14.08.2026 Ora : 11 : 00					
		Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj.	Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorinë e Administratës (sigurimi i përkthyesve).		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.	
		Caktimi i procesmbajtësit	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.	
		Mbajtja e takimit dhe procesverbalit	Procesmbajtësi në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim ,Zyrën e IT-së dhe të Konsultimeve Publike.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa	14 Gusht	
		Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa .			
		Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë në Kuvendin e Komunës.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		

		Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetorë në web faqen e komunës.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		
Dëgjimi 4	**Mbajtja e dëgjimit buxhetor Kuvendi (KPF) për të gjitha palët e interesit Vendi: Salla e Kuvendit Komunal Data:15.09.2026 Ora : 11 : 00**	Përgatitja për pritjen e pjesëmarrësve, lista e nënshkrimeve, përgatitja e dokumentacionit për sugjerimet e ndryshimeve të buxhetit.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.	Anëtarët e KPF-së, Anëtarët e Komitetit për Komunitete, Grupi i Grave Asambleiste.	01-15 Shtator	
		Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj.	Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorinë e Administratës (sigurimi i përkthyesve).		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.	
		Caktimi i procesmbajtësit	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për Informim , Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		Para mbajtjes së dëgjimit buxhetorë.	
		Mbajtja e takimit dhe procesverbalit	Procesmbajtësi në koordinim Rrustem Pepshi Zyra për	KPF cakton procesmbajtësin	15 Shtator	

			Informim ,Zyrën e IT-së dhe të Konsultimeve Publike.			
		Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa .		16-25 Shtator	
		Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetorë në Kuvendin e Komunës.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		
		Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetorë në web faqen e komunës.	Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim Rrustem Pepshi, Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.	Rrustem Pepshi Zyra për Informim, Zyra e IT-së dhe e Konsultimeve Publike.		
		Miratimi në Kuvend i buxhetit për vitin 2027.	Kuvendi		30 Shtator mbledhja e radhës e Kuvendit	